Maanalaisten kaasu- ja paineseinien rakentamisen tehostaminen tuotannonohjauksen keinoin by Leino, Sakari
  
 
 
 
 
MAANALAISTEN KAASU- JA PAI-
NESEINIEN RAKENTAMISEN TE-
HOSTAMINEN TUOTANNONOHJA-
UKSEN KEINOIN 
Sakari Leino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Toukokuu 2014 
Rakennustekniikka 
Infrarakentaminen 
 
  
TIIVISTELMÄ 
Tampereen Ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehto 
 
LEINO, SAKARI; 
Maanalaisten kaasu- ja paineseinien rakentamisen tehostaminen tuotannonohjauksen 
keinoin 
 
Opinnäytetyö 59 sivua, joista liitteitä 10 sivua 
Toukokuu 2014 
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tannusten ja aikataulun osalta sekä luoda sen perusteella tehtäväsuunnitelmamalli paine-
seinärakentamiseen. Sen avulla rakentamisketjusta pyritään saamaan mahdollisimman 
yhtenäinen kokonaisuus eliminoimalla virheet ja turhia kustannuksia aiheuttavat toi-
menpiteet. 
 
Tutkimuksessa verrattiin paineseinärakentamiseen budjetoitua rahamäärää toteutunei-
siin kustannuksiin, mistä saatiin tietoa, kuinka tarkasti budjetti toteutui. Luotettavan 
jälkilaskentatiedon avulla pystytään jo tarjousvaiheessa laskemaan paineseiniä sisältäviä 
kohteita tarkemmin, joten näin saadaan etu rakennusalan kovassa ja edelleen kiristyväs-
sä kilpailussa. 
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helpottaa työnjohtoa viemään kyseinen työvaihe onnistuneesti läpi ja säilyttämään yri-
tyksen korkea laatutaso siinä. Myös Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmän käyttö 
auttaa tehostamaan etenkin työvaiheen aloitusta varmistamalla, että edellytykset työn 
aloittamiselle ovat kunnossa.  
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Asiasanat: paineseinä, kaasuseinä, väestönsuoja 
  
ABSTRACT 
Tampereen Ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Technology 
Option of Civil Engineering 
 
LEINO, SAKARI; 
Enhancing of Building of the Underground Pressure and Gas-Tight Walls by Means of 
Production Control 
 
Bachelor's thesis 59 pages, appendices 10 pages 
May 2014 
The goal of this thesis was to research the building of underground pressure and gas-
tight walls take into account expenses and timetables and create a checklist to that build-
ing section. By that checklist the building of these walls are tried to make a solid entire-
ty by removing all mistakes and operations that cause unnecessary costs. 
 
The expenses of the pressure walls were considered during the research. A budget of 
building of these walls were compared to actualized expenses and then the information 
was gotten, how precisely the budget came true. With reliable post-processing 
knowledge it’s easier to count these kind of target more precisely. With that information 
it’s possible to get an advantage of the competition in a highly raced construction busi-
ness. 
 
The documentations of the timetables and the expenses were from two different pro-
jects, underground parking garage in Töölö, Helsinki and one secret project. An infor-
mation about challenges and development things were gathered by interviewing experi-
enced management of Lemminkäinen Infra Oy.  
 
Pressure and gas-tight walls are built at the interface of the air raid shelter. The main 
purpose of these walls is to protect people and machines inside the shelter from pressure 
waves and harmful gases during crisis. The result is that these walls have high technical 
requirements and building costs. 
 
The research proved that Lemminkäinen handles pretty well the building of under-
ground pressure and gas-tight wall due to experienced construction managements and 
co-operation with the qualified subcontractors. The long co-operation has developed the 
action so far that big mistakes and shortages are not performed. 
 
 The checklist made during this thesis is a good tool for an unexperienced foreman to 
improve the production control of the underground pressure wall building. It helps 
foremen to conclude this stage successfully and maintain the high level of quality. Us-
ing of Last Planner -production control system helps to enhance the starting of the work 
stage by making sure that all the previous work stages have been finished. 
 
This thesis contains confidential expense information. 
Key words: a pressure tight wall, a gas -tight wall, an air raid shelter 
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1 JOHDANTO 
 
 
Kalliotilojen paine- ja kaasutiiviit seinät ovat vaatimusten johdosta raskasrakenteisia 
väestönsuojia ympäröiviä paikallavaluseiniä, joiden tehtävänä on pitää väestönsuoja 
vahingoittumattomana räjähdyksen aiheuttamasta painekuormasta ja tiiviinä ulkopuoli-
silta kaasuilta. Paineseinien, -ovien ja läpivientien tulee kestää räjähdyksestä aiheutuva 
painekuorma. Vaadittava painekuorman kestävyys riippuu väestönsuojaluokasta. 
 
Kalliotiloihin rakennetut paineseinät ovat kalliita rakenteita ja niiden rakentaminen vaa-
tii runsaasti ammattitaitoa. Yleensä ne ovat rakentamisvaiheessa työmaan pahoja tulp-
pia, koska niiden kautta hoidetaan kulku ja tavaran haalaus rakennettavaan väestön-
suojaan. Paineseiniä tehdään kohteen muodosta ja koosta riippuen jokaiseen kallioväes-
tönsuojaan vähintään muutamasta kappaleesta useaan kymmeneen. Paineseinä on aina 
rakenteeltaan erittäin massiivinen johtuen sen vaatimuksesta kestää räjähdyspainetta ja 
takaisinheilahduskuormaa. Esimerkiksi parkkihalliin ja salaiseen hankkeeseen rakenne-
tut väestönsuojan paineseinät olivat 0,5 metristä 2 metriin paksuja ja kokonaistilavuu-
deltaan parhaimmillaan noin 170 m3. 
 
Lemminkäisen uuden strategian tarkoituksena on löytää oivaltavia ratkaisuja maanalai-
seen ja maanpäälliseen rakentamiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää 
kustannustehokkaampia ratkaisuja maanalaiseen väestönsuojarakentamiseen keskittyen 
kustannuksiltaan poikkeuksellisen arvokkaisiin paine- ja kaasuseiniin. 
 
Tässä työssä maanalaisen paineseinärakentamisen kehityskohtia on mietitty LEAN -
filosofian mukaisiksi. LEAN -ajattelu on lähtöisin Toyotan tavasta tehdä tuotantoketju 
mahdollisimman tehokkaaksi hävittämällä ketjusta kaikki mahdollinen hukka, on se 
sitten ajallista tai materiaalista hukkaa. Ajattelutapaa on alettu soveltaa myös rakennus-
alalla ja Lemminkäisellä tähdätään juuri LEAN -filosofian mukaiseen toimintatapaan.  
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2 TUTKIMUKSEN ESITTELY 
 
 
2.1 Työn tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia maanalaista väestönsuojarakentamista kaasu- ja 
painetiiviiden seinien osalta ja laatia tehtäväsuunnitelmamalli niiden rakentamisvaiheis-
ta Lemminkäinen Infra Oy:lle.  Tehtäväsuunnitelmamallin tarkoituksena on luoda teh-
täväsuunnitelmamalli kyseiselle rakentamisen osa-alueelle, jonka helpottaa työvaihei-
den läpikäymistä ja poistaa virheiden sekä unohduksien mahdollisuuksia. Sen avulla 
voidaan tunnistaa kaasu- ja paineseinärakenteiden rakentamisen ongelmakohtia ja kehit-
tää niiden rakentamista kustannustehokkaammaksi. Tämän työn tuloksena valmistuva 
paineseinien tehtäväsuunnitelmamalli tähtää nimenomaan laadunhallintaan ja virheiden 
minimointiin kyseisellä rakentamisen alueella. 
 
Toinen tutkimuksen tavoitteista oli tarkastella paineseinärakentamisen kustannuksia 
projektin tarjousvaiheesta sen päättymiseen. Tarkoitus oli selvittää, kuinka hyvin las-
kennan aikainen budjetti toteutuu projektin toteuttamisessa. Näin saadaan arvokasta 
tietoa tulevien kohteiden tarjouslaskentaan ja osataan jo siinä vaiheessa varautua tar-
kemmin tuleviin kustannuksiin. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskohteina käytettiin kahta Lemminkäinen Infra Oy:n toteuttamaa 
kohdetta, Töölönlahden pysäköintilaitosta ja yhtä salaista rakennushanketta. Tarkoituk-
sena oli tutkia ja analysoida näiden kohteiden paineseinien rakentamisaikatauluja ja -
kustannuksia vertailemalla suunniteltuja aikatauluja sekä kustannuksia toteutuneisiin. 
 
Työssä oli myös tarkoitus tarkastella Lemminkäinen Infra Oy:n nykyistä tuotannonoh-
jausta ja aikatauluhallintaa. Projektisuunnitelmamallista läpikäytiin pääasiassa aikatau-
lun-, kustannusten ja laadunhallintaan liittyvät kohdat. Niitä tutkimalla saatiin ideoita 
myös paineseinärakentamisen kehittämiseen ja tehtäväsuunnitelmamallin luomiseen.  
 
 
 
 
7 
 
2.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksessa on otettu huomioon Lean construction -ajattelutapa, joka tähtää jatkuvaa 
parantamiseen ja hukan minimoimiseen rakennussuorituksessa. Lemminkäisellä on py-
ritty kehittämään toimintaa Lean construction periaatteiden mukaan ja siitä syystä myös 
tämä työ tähtää sen periaatteen mukaiseen toimintatapaan. 
 
Lähtötietoina tarkasteltiin Lemminkäinen Infra Oy:n nykyistä projektisuunnitelmaa, 
josta saatiin tietoa Lemminkäisen tavasta toteuttaa rakennusprojekti. Kustannustietoja 
tarkasteltaessa tutkittiin referenssikohteiden laskennan aikaisia budjetteja ja verrattiin 
toteutuneisiin kuluihin. Tiedot saatiin selville tarkastelemalla laskennan aikaisia doku-
mentteja ja työn aikana kertyneitä laskuja. Aikataulutarkastelussa tutkittiin kohdekoh-
taisia Planet -aikatauluja, jotka oli laadittu ennen työn aloittamista. Niitä verrattiin to-
teutuneisiin aikatauluihin.  
 
Lemminkäisen toimintajärjestelmää tutkimalla saatiin tietoa muiden työvaiheiden työ-
vaihesuunnitelmista. Sieltä päästiin käsiksi tärkeisiin detaljeihin, joita myös paineseinä-
rakentamisen kohdalla olisi hyvä ottaa huomioon niiden rakentamisen tehostamiseksi.  
 
 
2.3 Tutkittavat työmaat 
 
Etu-Töölöön Finlandia-talon alle vuonna 2012 kesällä valmistunut 650 auton parkki-
luola toimii kriisin aikana väestönsuojatilana 3800 hengelle. Lemminkäinen Infra Oy 
toteutti hankkeen KVR- urakkana louhinnasta rakennusvaiheen loppuun saakka. Työn 
tilaaja oli HKR -rakennuttaja. Pysäköintilaitoksen rakennuttajana toimi Töölönlahden 
pysäköinti Oy ja Finlandia-talon huoltotilojen osalta Helsingin kaupungin tilakeskus. 
Urakka kesti reilut kaksi vuotta ja valmistui noin puoli vuotta etuajassa. Urakkasumma 
oli noin 35 miljoonaa euroa ilman lisätöitä. (Lemminkäinen Infra Oy 2011) 
 
Sijaintinsa ansiosta pysäköintilaitos palvelee varsinkin Finlandia-talon ja musiikkitalon 
yleisöä. Molempiin taloihin tehtiin hissiyhteys suoraan pysäköintilaitoksesta. Pysäköin-
tilaitos palvelee hyvin myös junaradan varteen nousevien toimisto- ja asuinrakennusten 
ihmisiä. 
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Toinen työssä tutkittu työmaa oli salassa pidettävä kohde, jonka rakennustekniset työt 
alkoivat vuonna 2012 ja kestävät noin kaksi vuotta. Lemminkäinen Infra Oy toimii 
hankkeen pääurakoitsijana rakennusurakassa, jossa on useita alistettuja sivu -urakoita. 
Lemminkäinen Infra Oy on toteuttanut myös kohteen louhintatyöt. 
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3 TUOTANNONOHJAUKSEN NYKYTILA MAANALAISESSA RAKENTA-
MISESSA 
 
 
3.1 Projektin suunnittelu Lemminkäinen Infra Oy:ssä 
 
Rakennusprojektissa tärkeää on kohteen huolellinen suunnittelu ja aikataulutus. Se on 
edellytyksenä onnistuneelle rakennushankkeelle. Lemminkäinen Infra Oy käyttää onnis-
tuneen projektin suorittamiseen projektisuunnitelmamallia, joka on kirjattu Lemminkäi-
sen toimintajärjestelmään. Projektisuunnitelman tarkoitus on luoda edellytykset projek-
tin turvalliselle ja hallitulle läpiviennille varmistamalla sopimuksenmukaisten aikataulu-
, kustannus- ja laatutavoitteiden saavuttaminen. (Projektisuunnitelmamalli, Lemminkäi-
nen Infra Oy 2011.) 
 
Projektisuunnitelmassa läpikäydään toteutettava hanke etukäteen ja siihen kirjataan tur-
vallisuus- ja ympäristösuunnitelma. Siinä määritellään projektin organisaatio ja toimi-
henkilöiden vastuualueet, suunnitelmat projektin aikataulun-, laadunhallintaan, yhteis-
työ hankeen eri osapuolten kanssa, riskienhallinta ja tiedon kulku. Projektisuunnitelma 
toimitetaan tilaajalle siinä vaiheessa, kun urakkakilpailu on voitettu ja kohdetta aloite-
taan rakentamaan. Projektisuunnitelmaa päivitetään sitä mukaan, kun hanke etenee. 
(Lemminkäinen Infra Oy 2011.) 
 
Projektisuunnitelma on tuotannonohjaustyökalu, jota täydennetään jatkuvasti kohteen 
edetessä. Projektisuunnitelman päivittämisestä vastaa siihen nimetty toimihenkilö, 
yleensä laatu- tai projekti- insinööri. Projektisuunnitelma pitää olla työmaan organisaa-
tioon kuuluvien henkilöiden ja tilaajan nähtävissä sähköisenä projektipankissa tai pape-
riversiona työmaatoimistossa. Siihen tehtävät muutokset on läpikäytävä työmaakokouk-
sessa ja työmaan sisäisessä viikkopalaverissa. (Lemminkäinen Infra Oy 2011.) 
 
Projektisuunnitelman tärkeimmät kohdat paine- ja kaasuseinärakentamiselle ovat aika-
taulu-, kustannus- ja laadunhallinta, joihin perehdytään seuraavissa kohdissa tarkemmin. 
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3.2 Aikatauluhallinta 
 
Aikataulun huolellinen suunnittelu ja sen hallinta on yksi merkittävimmistä keinoista 
rakennuskohteen onnistuneelle läpiviennille. Lemminkäisellä rakennusprojektiin laadi-
taan monenlaisia aikatauluja niin lyhyelle, kuin pitkällekin aikajänteelle. Aikataulun 
hallinta korostuu etenkin paineseinärakentamisessa, jolloin johonkin osaan työnmaata 
saattaa kulku katketa seinän rakentamisen ajaksi. Sivu- tai aliurakoitsijalle ilmoitettu 
aikataulu on syytä pysyä laadituissa puitteissa tai muuten huolimattomalla aikataulun 
laatimisella saattaa olla viivästyksiä muiden urakoitsijoiden työsuorituksiin. 
 
Lemminkäinen Infran projektisuunnitelmamallin mukaan aikatauluhallinnan tavoitteita 
onnistuneen projektin läpiviemisen lisäksi ovat: 
 
- tunnistaa projektin kriittinen polku 
- selvittää hankintojen aikataulutus, jotta työt pystytään suorittamaan yleisaikatau-
lun puitteissa, eikä työ jää kiinni materiaalien puutteista 
- tunnistaa mahdollisimman nopeasti työvaiheet, joissa jäädään jälkeen suunnitel-
lusta aikataulusta ja puuttua asiaan tilanteen korjaamiseksi. 
- töiden yhteensovituksen ajoitus eri urakoitsijoiden kesken.  
 
Lemminkäinen Infra Oy:n maanalaisissa rakennuskohteissa kolme tärkeintä aikataulu-
hallinnan työkalua ovat pitkän tähtäimen yleisaikataulu, muutaman kuukauden eteen-
päin katsova työvaiheaikataulu ja vielä lyhyemmälle tähtäimelle katsova viikkoaikatau-
lu. Aikataulut suunnitellaan käyttämällä Planet -aikatauluhallintaohjelmaa. (Lemmin-
käinen Infra Oy 2011.) 
 
Yleisaikataulu laaditaan projektin alkuvaiheessa yhdessä rakennuttajan kanssa ja sitä 
päivitetään tarvittaessa projektin edetessä. Muutokset vaativat aina tilaajan hyväksyn-
nän, joten yleisaikatauluun tehdyt muutokset ovat melko harvinaisia. Yleisaikatulusta 
ilmenee kaikki rakennushankkeen työvaiheet, niin pää-, kuin sivu-urakoitsijoidenkin 
tekemät. Yleisaikataulu on kätevä työkalu kokonaisuuden hahmottamiseen ja siitä jo-
kainen pystyy seuraamaan projektin edistymistä aikataulussa ja puuttumaan välittömästi 
mahdollisiin myöhästymisiin. Yleisaikatauluun merkitään mahdolliset välitavoitteet 
pystyviivoilla. Työmaakokouksissa seurataan aikataulun toteutumista ja sovitaan siihen 
tehtävistä muutoksista. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011.) 
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Työvaiheaikataulut ovat nimensä mukaisesti vain jonkun rakennusvaiheen kattava aika-
taulu. Se voi kattaa yhdestä kuukaudesta muutamaan kuukauteen ja sen laatii kyseisestä 
työvaiheesta vastaava työnjohtaja yhdessä työmaapäällikön kanssa. Tähän tutkimukseen 
käytettyjen kohteiden osalta työvaiheaikatauluja laadittiin mm. runkovaiheesta eli käy-
tännössä betonointitöiden osalta sekä sisävalmistusvaiheesta. Myös loppusiivous- ja 
luovutusaikataulut ovat työvaiheaikatauluja. 
 
Paineseinärakentamisen tärkeydestä kertoo myös se, että Planet -aikataulu laadittiin 
jokaisesta paineseinän rakentamisesta ja ne kattoivat jokaisen niihin kuuluneen työvai-
heen. Näin pystyttiin hallitsemaan paremmin tärkeätä työvaihetta ja saatiin jatkon kan-
nalta arvokasta tietoa rakennusvaiheen toteutumasta. 
 
Viikkoaikataulun tarkoitus on selvittää työmaan organisaatiolle tulevien viikkojen työ-
vaiheet, jota noudattamalla pysytään yleisaikataulun vauhdissa mukana. Se on tärkeä 
työkalu etenkin työnjohtajille, jotta työmaalla osataan suunnata panokset tärkeimpiin 
työvaiheisiin tulevaisuuden kannalta. Viikkoaikataulun ei välttämättä tarvitse olla edes 
Planet -pohjainen, siihen käy hyvin myös pelkkä tulevien töiden ylöskirjaus ja jokaiseen 
nimetty vastuuhenkilö työvaiheen toteuttamiseksi. Viikkopalaverissa käydään läpi seu-
raavan viikon kriittisiä työvaiheita ja nimetään niille vastuuhenkilö. (Rakennushankkeen 
ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011.) 
 
Yleisaikataulua ja runkovaiheaikataulua seurataan jatkuvasti työmaalla ja niitä seuraa-
malla voidaan arvioida myös resurssien riittävyyttä. Aikatauluissa pysyminen antaa sig-
naalin resurssien riittävästä määrästä, kun taas liian pienellä miehistöllä operoidessa 
jäädään jälkeen yleisaikataulusta ja tilanteeseen osataan reagoida mahdollisimman no-
peasti.  
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KUVA 1. Planet työvaiheaikataulu paineseinän rakentamisesta. (Lemminkäinen Infra 
Oy 2012) 
 
 
3.3 Kustannushallinta 
 
Kustannusten hallinta ja budjetissa pysyminen on rakennusprojektissa tärkein osa-alue. 
Liikevoiton tuottaminen yhtiölle on välttämätön edellytys yhtiön pitkäaikaisen toimimi-
sen kannalta. Onnistunut rakennusprojekti tuottaakin tervettä ja turvallista asuin- tai 
työympäristöä ja samalla liikevoittoa rakennusyhtiölle. Siitä syystä kustannushallinta 
täytyy olla hyvin hallussa koko projektin ajan budjetin laskemisesta projektin päättämi-
seen. Lemminkäinen Infra Oy:llä on käytössä useita menetelmiä, joilla varmistetaan 
kustannusten hallinta ja projektien kannattavuus. 
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Kustannushallinnan tavoitteita ovat: 
 
- realistisen budjetin laatiminen, jonka perusteella projektia viedään eteenpäin ja 
voidaan seurata hankintojen tavoitteita ja onnistumista 
- luoda toimiva järjestelmä kustannusten seurantaan projektin aikana ja ennusteet 
kustannusten kehittymisestä projektin päättymiseen asti 
- litteroida kustannukset eri työvaiheille, josta saadaan tietoa kulujen jakautumi-
sesta tuleviin projekteihin 
- seurata urakkatarjousten sopivuutta budjetin raameihin 
- tiedon tuottaminen rakennusyhtiön projektiorganisaatiolle 
- mahdollisiin kustannusten ylityksiin nopea puuttuminen ja tilanteen korjaami-
nen. (Projektisuunnitelmamalli 2011.) 
 
Kustannusseurantaa tehdään työmaan ylemmän johdon toimesta päivittäin. Työmaan 
muu johto voi seurata kustannusten kehitystä sähköisesti ja viikkopalaverissa projekti-
päällikkö käy säännöllisesti läpi työmaan kustannustilanteen, jotta koko työmaan johto-
porukka pysyy ajan tasalla siitä, miten projekti etenee taloudellisesti ja mihin ongelmiin 
pitäisi puuttua. (Lemminkäinen Infra Oy 2011.) 
 
Kassavirtaennuste on myös tärkeä työkalu kustannusten kehittymisen ja tulojen kannal-
ta. Siitä selviää suurin piirtein kustannusten kehittyminen tulevina kuukausina eri litte-
roilla. Kassavirtaennuste on tärkeä dokumentti yhtiön ja yksikön sisäiseen käyttöön ra-
hoitustilanteen seuraamiseksi ja ennakoimiseksi. Kassavirtaennuste päivitetään kuukau-
sittain sisäisen raportoinnin yhteydessä (Lemminkäinen Infra Oy 2011) 
 
 
3.4 Laadunhallinta 
 
Tuotannonohjauksessa laadun tarkkailu on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotta saavu-
tetaan projektille asetetut aikataulu- ja kustannustavoitteet. Alusta asti suunniteltu ja 
toteutettu laadunhallinta vähentää virheiden määrää ja työvaiheiden korjaus ja uusimis-
kustannuksia sekä säästää aikaa. Huolella tehty laatusuunnittelu antaa myös tilaajalle 
myönteisen kuvan rakennusyhtiöstä ja tiedon siitä, että kohde tullaan toteuttamaan so-
pimuksen mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. (Lemminkäinen Infra Oy 
2011.) 
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Lemminkäisellä laatutavoitteet on jaettu kahteen eri kategoriaan, teknisiin ja toiminnal-
lisiin laatutavoitteisiin. Tekniset tavoitteet tarkoittavat lähinnä rakennusvaiheiden suun-
nitelmien mukaista toteutusta kaikilta osilta ja yleisten laatuvaatimusten noudattamista. 
Toiminnalliset laatutavoitteet pyrkivät virheiden minimointiin ja puutteiden kirjaami-
seen sekä riskien eliminointiin ja aikataulun mukaiseen toteuttamiseen. (Lemminkäinen 
Infra Oy 2011.) 
 
Lemminkäisellä laadunhallinnan keskeisin osa on huolellisen laatusuunnitelman ja laa-
dunvarmistussuunnitelman laatiminen. Laadunvarmistussuunnitelmaa pidetään tärkeim-
pänä yksittäisenä työkaluna laadukkaan työsuorituksen saavuttamiseksi. Siihen kirjataan 
projektin tärkeimmät työvaiheet (esim: paineseinät), niistä vastaava henkilö, laadun-
varmistustoimenpiteet ja siitä tehtävä dokumentointi. Siihen kirjataan myös työvaiheet, 
joista laaditaan toteutussuunnitelma. Työvaiheen toteutussuunnitelmassa käytännössä 
läpikäydään koko rakentamisketju kyseisestä työvaiheesta aloitusedellytyksistä loppu-
dokumentointiin ja huomioiden riittävät resurssit ja materiaalit. Näin varmistetaan, että 
virheitä ja inhimillisiä erehdyksiä ei pääse sattumaan. Tähän pyrittiin myös paineseinä-
rakentamisen kohdalla tässä työssä. (Lemminkäinen Infra Oy 2011.) 
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4 LEAN CONSTRUCTION – KOHTI TEHOKKAAMPAA RAKENTAMISTA 
 
 
4.1 LEAN filosofian periaate 
 
Lean -ajattelutapa on lähtöisin Toyotan kehittämästä tavasta tehdä tuotantoprosessi 
mahdollisimman tehokkaaksi. Leanin periaatteena on, että kaikki toiminta, jotka eivät 
tuota tuotteelle lisäarvoa, on hukkaa (Womack, Jones & Roos 1990). Toyota on määri-
tellyt, että hukaksi luokitellaan ylituotanto, odottaminen, turhat kuljetukset, materiaalin 
siirrot, väärä- tai yliprosessointi, ylisuuret varastot, turhat liikkeet, virheet sekä luovuu-
den käyttämättä jättäminen. Lean on yksinkertaisuudessaan jatkuvaa kehittämistä ja 
täydellisyyden tavoittelua. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
 
Lean construction on Lean ajattelutavan soveltamista rakennusalalle. Vaikka kaikkea 
Toyotan toimintatavoista ei voikaan suoraan verrata rakennusalalle, on menetelmässä 
useita asioita, joita voi käyttää hyödyksi myös rakennusprojekteissa. Tässä työssä on 
käytetty Toyotan laatimia Lean -filosofian menetelmiä kehittämään maanalaista väes-
tönsuojarakentamista. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
 
Leanin ydin yhdellä lauseella kerrottuna on, että haetaan toimintatapoja ja työkaluja, 
joilla voidaan tehostaa tuotantoprosessia, mikäli uusia tehokkaampia tapoja löytyy, ne 
yhdistetään olemassa olevaan. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
 
 
4.2 LEAN -filosofia rakennusteollisuudessa 
 
Projektikohtaisen luonteensa takia rakennusalalla Lean -filosofian noudattaminen on 
hyvin haastavaa. Toyotan mallissa alihankkijat ovat samoja tuttuja läpi vuosikymmen-
ten, siksi niiden kanssa helpompi kehittää Lean -ajattelutapaa ja vaatia samoja asioita 
kuin omilta työntekijöiltä. Rakentamisen projektiluontoisuus aiheuttaa sen, että pitkä-
jänteisyys tilaajan ja toimittajan välillä puuttuu ja tästä syystä Leanin kehittäminen on 
alalla erittäin vaikeaa. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
 
ETLA:n tekemien tutkimusten mukaan rakennusalalla tuottavuus on muita teollisuuden 
muotoja heikompaa, joten Lean constructionin tarkoitus on saada rakennusalan tuotta-
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vuus nousuun soveltamalla muualla teollisuudessa käytettyjä Lean -filosofian teesejä. 
Koska hukan poistaminen on Leanin tärkein periaate ja rakennusteollisuudessa hukkaa 
syntyy erittäin paljon, on ajattelutavan kehittäminen ja soveltaminen rakennusalalle hy-
vin tärkeää. Menetelmää on kehitetty rakennusalalle jo yli kymmenen vuotta ja kehitys-
työn tärkeimpänä osana on ollut Lean Construction -instituutit, joissa tehtyjen tutkimus-
ten perusteella Lean -filosofiaa noudattamalla voidaan rakennusprojektin kustannuksia 
vähentää jopa 10- 40 %. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
 
 
Kuva 2. Teollisuuden alojen tuottavuuden kehitys vuosina 1980- 2007 (ETLA) 
 
 
4.3 Last Planner 
 
Näkyvin käytössä oleva Lean -filosofian menetelmä Lemminkäinen Infran työmailla on 
Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmä. Last Planner tarkoittaa viimeistä suunnitteli-
jaa ja rakennustyömaalla viimeinen suunnittelija on se henkilö, joka toimeenpanee teh-
tävän (Työmaan toimiva tuotannonohjaus 2011).  
 
Last Planner -järjestelmässä työmaan seinälle kirjataan ylös kaikki tulevien 2-3 viikon 
kriittiset työvaiheet ja pyritään siihen, että edeltävät ja valmistelevat työvaiheet olisivat 
ajoissa tehtynä. Last Planner on menetelmä, joka keskittyy lyhyen aikavälin, esimerkik-
si viikon, huolelliseen ja valmistelevaan suunnitteluun ja ohjaukseen. (Rakennuslehti 
2004.) 
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Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmää seuraamalla ja sitä säännöllisesti päivittämäl-
lä, voidaan pienentää työmaan kustannuksia ja lisätä tehokkuutta. Sillä on myös havaittu 
olevan työturvallisuutta parantavia vaikutuksia, koska puutteet voidaan kirjata taululle 
ja määrätä niiden korjauksesta vastaava työnjohtaja. (Työmaan toimiva tuotannonohjaus 
2011.) 
 
Last Planner -menetelmän ajatus on pyrkiä poistamaan perinteisen tuotannonohjauksen 
pahimpia ongelmia, jotka aiheuttavat tuottavuuden alentumista, kuten: 
- tehtävän aloituksen ongelmat ja viivästykset 
- tehtävän kuluessa ilmaantuneet ongelmat, jotka aiheuttavat häiriöitä ja katkoja 
- tehtävän keskeytyminen. (Työmaan toimiva tuotannonohjaus 2011.) 
 
 
 
KUVA 3. Tulevien viikkojen työvaiheita kirjattuna Last Planner -lappuseinälle Lem-
minkäinen Infra Oy:n työmaalla. (Lemminkäinen Infra Oy 2014)  
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5 PAINE- JA KAASUTIIVIIT SEINÄT 
 
 
5.1 Yleistä paine- ja kaasuseinistä 
 
Maanalaista väestönsuojaa ympäröivät paine- ja kaasutiiviit seinät ovat poikkeuksellisia 
rakenteita niiden vaatimusten takia. Voisi jopa väittää, että ne ovat väestönsuojan kestä-
vyyden ja suojassa olevien turvallisuuden kannalta tärkeimmät elementit rakennettaessa 
väestönsuoja kalliotilaan. Kallio ympärillä on niin vahvaa ja lisäksi vahvistettua, että 
sen pettämisestä ei ole vaaraa. Paine- tai kaasusuojaseinän pettäessä väestönsuojan käy-
tettävyys kriisinaikana katoaa. Siksi niiden rakentamisen laatu täytyy olla joka kerta 
huippuluokkaa. 
 
Paineseinien paksuudet vaihtelevat paljon johtuen erisuuruisista painekuorman kestä-
vyysvaatimuksista. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyjen seinien paksuudet nou-
sivat parhaimmillaan kahteen metriin, johtuen niiden tiukoista painekuorman kestävyys 
vaatimuksista. Paine- ja kaasuseinien heikoimmaksi kohdaksi muodostuu kallion ja sei-
nän rajapinta. Sen vahvistamiseksi seinä ankkuroidaan kallioon tiheästi harjateräsankku-
rein, joita porataan rinnakkain kahteen riviin. Tapit juotetaan kallioon yleensä kahden 
metrin syvyyteen, jonka avulla saadaan aikaiseksi vahva rajapinta kallion ja seinän vä-
liin. 
 
 
5.2 Tekniset vaatimukset 
 
Sisäasianministeriö on laatinut asetuksen väestönsuojien teknisistä vaatimuksista. Tässä 
opinnäytetyössä käsitellään vain kalliotiloissa sijaitsevia väestönsuojia. 
 
Kallioväestönsuojia ympäröivät paineseinät on mitoitettava kestämään vähintään 300 
kN/m2 olevan painekuorman. Salaisessa hankkeessa toteutetut seinät ovat kuitenkin 
mitoitettu jopa 900 kN/m2 painekuormalle, joten rakenteet ovat merkittävästi vaatimuk-
sia lujempia. Paineseinät on myös mitoitettava takaisinheilahduskuormalle, joka tulee 
olla yksi kolmasosa mitoitetusta painekuormasta.  Kallioväestönsuojia ympäröivät pai-
nekuormia vastaanottavat seinät on oltava vähintään 800 mm paksua teräsbetonia. Pai-
neseinät on sijoitettava niin, että niissä olevat varusteet ovat mahdollisimman sirpa-
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lesuojaisessa paikassa mahdollisen aseellisen hyökkäyksen takia. Myös kalliosuojan 
sisällä sijaitsevien teräsbetoniseinien, -pilareiden ja -välipohjien vahvuus on oltava vä-
hintään 200 mm paksuja ja ne tulee mitoittaa kestämään tärähdyskuormia. (Valtioneu-
voston asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista… 2011.) 
 
Kallioväestönsuojien sisäinen kalliokatto tulee ruiskuttaa vähintään 60 mm ruiskube-
tonikerroksella ja suojan seinät sekä suojaan johtavat tunnelit vähintään 40 mm ruisku-
betonikerroksella. Suojan kalliokatto tulee mitoittaa kallion kattoon tasaisesti vaikutta-
valle 600 kN/m2 kuormalle ja katto on aina lujitettava kalliopulteilla sekä hehkutetulla 
teräsverkolla. Teräsverkon voi korvata betoniin sekoitettavilla teräskuiduilla. (Valtio-
neuvoston asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista… 2011.) 
 
Seinissä käytettävä betoni on oltava lujuudeltaan K40-1 ja rasitusluokka XC-3. Kohteen 
vaatimuksista riippuen suunnittelukäyttöikä voi vaihdella 50 vuodesta 100 vuoteen. 
Myös XC-3 rasitusluokan vaatimukset kasvavat suunnittelukäyttöiän noustessa 100 
vuoteen. Tämän työn referenssikohteista Töölönlahden pysäköintilaitoksen suunnittelu-
käyttöikä oli 50 vuotta ja salaisessa hankkeessa 100 vuotta. Alla olevassa taulukossa on 
kirjattu betonin XC-3 rasitusluokan erot, kun suunnittelukäyttöikä kasvaa. 
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TAULUKKO 1. XC-3 rasitusluokan muutokset suunnittelukäyttöiän vaihtuessa. (Rudus 
2013) 
 
 
 
5.3 Työvaiheet 
 
Paineseinien rakentaminen käsittää useita eri työvaiheita ja ne noudattavat lähestulkoon 
samaa kaavaa seinästä toiseen. Alla on lueteltuna ja selitettynä paineseinän rakentami-
sen kaikki työvaiheet. 
 
1. Paineuran louhinta 
 
Paineseinien ja kallion rajapintaan louhitaan syvennys, joten seinien rajapinnat tavallaan 
uppoavat kallion sisään. Erillistä anturaa ei paineseiniin valeta, vaan koko seinä tehdään 
kerralla kalliosta kallioon. Uran ansiosta paineseinät ovat vahvempia rajapinnasta ja 
kestävät kovempia painekuormia. 
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KUVA 4. Paineseinän leikkauskuva. Paineurat näkyvät syvennyksinä ylä- ja 
alaosassa (Pöyry Oy 2012) 
 
2. Painuran auki kaivu ja putsaus 
 
Lähes aina louhinnan jälkeen paineuran alapinta täytetään murskeella kulkemisen mah-
dollistamiseksi, joten seinän rakentamisen ensimmäinen vaihe on kaivaa louhittu ura 
auki ja putsata kalliopinta mahdollisimman puhtaaksi kaivinkoneella, lapiolla, suurte-
hoimuautolla ja paineilmapuhaltimella. 
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3. Telineet 
 
Telineet kokoaa siihen erikoistunut urakoitsija. Terästelineet rakennetaan seinän mo-
lemmin puolin noin 30- 40 cm etäisyydelle tulevasta muotin reunasta. Telineeltä hoide-
taan raudoitus, muottityöt, valu ja muotin purku. Ammattilaisen tulee tarkastaa ja hy-
väksyä telineet ennen niiden käyttöönottoa. Telineiden merkitys rakentamisen nopeu-
delle on merkittävä, koska niitä käytetään jokaisessa rakentamisen vaiheessa, joten on 
tärkeää kiinnittää huomiota niiden sujuvaan ja turvalliseen käytettävyyteen ja erityisesti 
kulkemiseen telineelle ja sieltä pois. Pääsääntöisesti telineet rakennetaan kerralla täy-
teen korkeuteen seinän molemmille puolille. Tietenkin jokainen kohde on ainutlaatui-
nen ja ennen telinetyötä täytyy miettiä, onko hyödyllistä tehdä ensiksi vain toinen puoli 
ja myöhemmin toinen esimerkiksi tavaran siirtoa helpottaakseen vai voidaanko mo-
lemmat tehdä heti. Telineiden korkeus riippuu tulevan seinän korkeudesta ja voi olla 
muutamasta metristä yli kymmeneen metriä korkea. 
 
  
KUVA 5. Työteline paineseinän rakentamisvaiheessa (Lemminkäinen Infra Oy 2013) 
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4. Tartuntaterästen paikalleen mittaus, poraus ja juottaminen 
 
Paineseinän uraan juotetaan kalliotartuntapultteja kahteen riviin yleensä metrin jaolla 
(KUVA 1). Tartuntoina käytettävien sinkittyjen harjaterästen läpimitat vaihtelee vaati-
musten mukaan, mutta tutkimuksessa seurattujen seinien tartuntapultit olivat halkaisijal-
taan 25 mm (A500HW)ja pituudeltaan kolme metrisiä sinkittyjä harjateräksiä. Uran 
putsauksen jälkeen mittamies merkitsee kalliotartuntojen paikat, joihin kallioporavaunu 
poraa reikien halkaisijan mukaiset reiät. Normaalisti paineseinissä tartuntasyvyys on 
kaksi metriä, eli pultti uppoaa kaksi metriä kallion sisään. Ahtaissa tai poravaunulle 
liian korkeissa paikoissa käytetään poraukseen käsikäyttöistä porakonetta. 
 
 Reiän halkaisija tulee olla noin 1,5 kertaa tartuntateräksen halkaisija, jotta pultin asen-
nus on vaivatonta ja juotosmassaa tunkeutuu riittävästi pultin ympärille. Millintarkkoi-
hin laskutoimituksiin ei kuitenkaan kannata aikaa haaskata vaan silmämääräinen tarkas-
telu riittää ja tärkeintä on, että reikä on tarpeeksi väljä pultille. Silloin asennus on vaiva-
tonta ja juotosmassan leviäminen ympärille varmistettu.  
 
Poratut reiät pumpataan reiän pohjalta alkaen lähes täyteen sementtimassaa ja reikiin 
asennetaan käsin harjateräkset niin, että massaa valuu reiästä ulos, jolloin varmistetaan 
harjateräksen olevan kauttaaltaan sementin ympäröimä. Paras vaihtoehto juotosmassak-
si on rapid -sementti. Sen nopean kovettumisen ansiosta seuraava työvaihe ja etenkin 
valu voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti, mikä on työmaan jatkuvassa kiireessä 
iso etu. Rapid -sementti on kuitenkin kalliimpaa, kuin yleissementti, jota voidaan käyt-
tää yhtä hyvin aikataulun sen salliessa. 
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KUVA 6. Finnsementin rapid -sementti sopii tartuntaterästen kiinnitykseen. Mik-
rosementillä hoituu paineseinien injektointityöt (Finnsementti 2012) 
 
 
TAULUKKO 2. Rapid-sementin ominaisuuksia (Finnsementti 2012) 
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KUVA 7. Paineseinän rakennepiirustuksesta erottuu selvästi kalliotartunnat, lä-
piviennit, paineventtiilit ja ovi. (Pöyry Oy 2012) 
 
 
5. Injektointiletkun asennus 
 
Injektointiletku Joco 10 tai vastaava kiinnitetään paineuraan kallioankkureiden läheisyy-
teen kahteen riviin kiertäen koko uran. Injektointiletkun päät käännetään seinän ulko-
puolelle, joista syötetään myöhemmin injektointiaine ja varmistetaan seinän lopullinen 
tiiveys. Väestönsuojan tiiveys varmistetaan tiiveyskokeella VTT:n toimesta ennen koh-
teen luovutusta. 
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KUVA 8. Injektointiletkujen sijainti paineurassa (Pöyry Oy 2012) 
 
 
6. Varustelu 
 
Varustelulla tarkoitetaan seinään tulevien läpivientikappaleiden, paineventtiilien ja ovi-
en asennuksia (KUVA 2). Ovet asennetaan suunnitelmien mukaiselle paikalla hitsaa-
malla ne kiinni tukiteräksiin, jotka on niin ikään hitsattu kiinni kallioankkurointiteräk-
siin. Myös läpivientikappaleet asennetaan paikalleen käyttämällä aputeräksiä ja usein 
kappaleet on hitsattuna yhdeksi kokonaisuudeksi jo ennen lopullista asennusta, jotta 
saavutetaan oikea sijainti helpommin. Läpivientikappaleet ovat tehdasvalmisteisia ja 
väestönsuojakäyttöön tyyppihyväksyttyjä. Vedessä tai maanvaraisen lattian alapuolella 
läpivientikappaleet ja virtausputket ovat aina joko haponkestävää terästä (HFe) tai kupa-
ria (Cu) (Pöyry 2012) 
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KUVA 9. Paineovi asennettuna tukiterästen päällä (Lemminkäinen Infra Oy 2011) 
 
 
KUVA 10. Paineoven asennus tukiterästen avulla. Paineurassa näkyvät sinkatut kallio-
tartuntateräkset kahdessa rivissä (Lemminkäinen Infra Oy 2011) 
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KUVA 11. Paineventtiili PSV-NS350, S355j2H HZn (ilma). Vasemmalla venttiili suo-
jan ulkopuolelta, oikealla suojan sisäpuolelta (Lemminkäinen Infra Oy 2014) 
 
 
 
KUVA 12. Suojaoven pääkomponentit (Temet Oy 2012) 
 
 
 
29 
 
7. Raudoitus 
 
Raudoitetaan seinä molemmin puolin asentamalla ensin reunahakaset ja sen jälkeen 
pintateräkset. Raudoitus on yleensä 20 mm harjaterästä ja reunahakaset on muotoiltava 
louhitun paineuran pohjan muotojen mukaan ja asennettava vaaditulle suojaetäisyydellä 
kalliosta. Teräksen laatu on oltava A500HW ja suojaetäisyys kalliota vasten on 50 mm, 
muuten 40 mm. Tämä vaatimus aiheuttaa sen, että jokainen hakanen on taivutettava 
erikseen oikeaan muotoon, joten raudoituksen ensimmäinen vaihe on erittäin hidasta 
työtä. Kuvasta 4 näkyy paineseinien raudoitusperiaate ja massiivisuus. Raudoitus on 
suunniteltu molempiin suuntiin k150 mm jaolla, joten raudoitus on erittäin tiheä ja vaa-
tiva asentaa, kun kyseessä on 20 mm harjateräs. 
 
 
KUVA 13. Paineseinän raudoituspiirustus (Pöyry Oy 2012) 
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KUVA 14. Paineseinän rakentaminen raudoitusvaiheessa (Lemminkäinen Infra Oy 
2011) 
 
8. Muotti ja reunojen tiivistys 
 
Muotin teko aloitetaan alhaalta ylöspäin heti kun raudoitus on valmis. Työjärjestys voi-
daan tehdä myös niin, että ensin tehdään muotin toinen pinta, ykkösmuotti valmiiksi, 
jonka jälkeen tehdään raudoitus. Viimeisenä suljetaan muotti tekemällä muotin toinen 
pinta eli kakkosmuotti.  
 
Muotin pystykoolaus tehdään 47x100 mm puutavarasta jaolla k-20 cm. Koolaukseen 
kiinnitetään vaakasuoraan betonipinnassa käytetty 22x100 mm hienosahattu lauta. Be-
tonikuormasta muotin molemmille puolille aiheutuva paine otetaan haltuun 10 mm pak-
suilla alumiinisilla muottisiteillä, jotka asennetaan muotin läpi. Muottisiteet kiristetään 
muottilukoilla muotin molemmilta puolilta vaakasuuntaisten 47x100 mm (k-65 cm) 
sidejuoksujen kohdalta, joita kiinnitetään kaksi rinnakkain niin, että muottisiteet mahtu-
vat menemään sidejuoksujen välistä. Muottisiteitä laitetaan noin 65 cm etäisyydelle 
toisistaan pysty- ja vaakasuunnassa. 
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 Lopuksi muotin yläosaan asennetaan riittävä määrä valuputkia, joista viimeiset betonit 
pumpataan seinän korkeimpiin kohtiin. Seinän korkeimpaan kohtaan laitetaan myös 
paineenpoistoputki, joka on ohut 20 mm sähköputki. Sen tarkoituksena on poistaa ilma 
betonin tieltä, jotta rakenteesta saadaan mahdollisimman tiivis. Lopuksi reunat tiiviste-
tään uretaanivaahdolla, jolla varmistetaan muotin tiiveys kallion ja muottilaudoituksen 
rajapinnassa. 
 
 
KUVA 15. Muottityön aloitus. Vasemmalla näkyy pystykoolaus ja oikealla koolaukseen 
kiinnitetty muottilaudoitus (Tie- ja vesirakennushallitus 1983) 
 
 
KUVA 16. Muotin leikkauskuvassa lueteltuna muotin eri osat (Tie- ja vesirakennushal-
litus 1983) 
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KUVA 17. Leikkauskuva valmiista muotista ennen valua. Tunnelikohteiden seinämuotit 
eroavat kuvan muotista niin, että seinästä maahan ulottuvia vinotukia ei käytetä (Tie- ja 
vesirakennushallitus 1983) 
 
 
KUVA 18. Valmis seinämuotti kuvattuna edestäpäin (Tie- ja vesirakennushallitus 1983) 
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9. Betonointi 
 
Betonointi suoritetaan muottiin sahatuista valuaukoista, joita on hyvä laittaa korkeus-
suunnassa noin kahden metrin välein. On tärkeää muistaa riittävän hidas betonipinnan 
nousunopeus, noin metri tunnissa, jotta pumpattu betoni ehtii hieman kovettua ennen 
seuraavaa kuormaa. Siten muottiin ei kohdistu liikaa painetta ja vältytään muotin ha-
joamiselta. Liian nopea betonin nousunopeus voi aiheuttaa myös merkittäviä halkeamia 
seinän yläosaan, koska betonin ei anneta painua ja tiivistyä riittävän pitkää aikaa. Pai-
neseinien paksun rakenteen ansiosta valussa voidaan käyttää betonin kiviaineksena 16 
mm raekokoa ja S3 notkeutta. Betonin tiivistys tärysauvoilla muotin molemmilta puolil-
ta voidaan suorittaa pääosin valuaukoista, koska tilaa on riittävästi. Betonoinnin viimei-
set betonikuormat on syytä tilata 8 mm kiviaineksella, jotta betoni juoksee tiiviisti myös 
paineuran yläosaan. Viimeiset kuutiot on tärytettävä huolellisesti muotin kyljestä mo-
lemmin puolin siihen asti, kunnes muotin yläreunasta valuu hieman betoni ulos. 
 
10. Muotin purku 
 
Betonoinnin jälkeen tarkkaillaan, ettei seinän lämpötila nouse liian korkeaksi ja jäähdy-
tetään tarvittaessa suihkuttamalla kylmää vettä seinälle. Muottilukot ja lankut voidaan 
poistaa vuorokauden kuluttua valusta, mutta laudoitusta on syytä pitää seinässä kiinni 
useamman vuorokauden ajan. Tunnelissa olosuhteet ovat samanlaiset päivästä toiseen, 
joten pakkas- ja sadepäivät eivät aiheuta ongelmia betonin kovettumisessa. 
 
11. Injektointi 
 
Injektoidaan seinä käyttämällä mikrosementtiä, joka tunkeutuu pienen raekoon ansiosta 
hyvin seinän pieniin tyhjiin kohtiin. Aine pumpataan sopivalla paineella injektointilet-
kun kautta seinän sisään, joka räjähtää paineen voimasta ja aine leviää seinän huokosiin. 
Pumpataan seinä tiiviiksi ja taitetaan letkun pää, jotta sementti ei valu letkusta ulos in-
jektoinnin jälkeen. Mikrosementtejä on saatavilla eri raekokoja, mutta pääsääntöisesti 
24 µm ja sitä pienemmät raekoot soveltuvat tehtävään hyvin. 
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12. Rajaruiskutus 
 
Viimeistelynä kallion ja seinän rajapinta ruiskutetaan ruiskubetonilla, jotta saumoista 
tulee siistimmät ja tiiveys rajapinnassa lisääntyy. Ruiskutukseen soveltuu hyvin k-45 
lujuusluokan kuitubetonimassa. 
 
 
5.4 Varustetoimittajat 
 
Väestönsuojarakenteiden asennettuja läpivientikappaleita, paineventtiileitä ja ovia toi-
mittaa Suomessa harvinaisuuden takia pääsääntöisesti vain kaksi yhtiötä, Temet Oy ja 
Suoja-Expert Oy. Tutkimuksessa tarkkailtujen rakenteiden osat oli toimittanut Temet 
Oy. 
 
Temet Oy on vuonna 1953 perustettu yritys, joka on erikoistunut erilaisten suojaratkai-
sujen tekemiseen maailmanlaajuisesti. Sen missiona on tarjota kehittyneitä suojaratkai-
suja ihmisten ja yhdyskuntien tärkeiden toimintojen suojaamiseen onnettomuuksien 
sattuessa tai poikkeusolojen aikana (Temet Oy 2012).  Tämän työn osalta Temet Oy oli 
toimittanut referenssikohteiden paine- ja kaasuseiniin ovet, paineventtiilit ja erilaiset 
läpivientikappaleet. Temet työllistää noin 90 henkilöä Suomessa. 
 
Suoja-Expert Oy on kotimainen vuonna 1984 perustettu väestönsuojien tuotteita valmis-
tava ja toimittava yritys. Suoja-Expert tarjoaa läpivientien ja ovien valmistamisen ja 
toimituksen lisäksi väestönsuojien suunnittelua ja konsultointia, vanhojen väestönsuoji-
en korjaussuunnitelmia, väestönsuojien laitteiden asennuspalveluita sekä määräaikais-
tarkastuksia olemassa oleviin väestönsuojiin. Yrityksessä työskentelee noin 15 henkeä. 
 
Suoja-Expert Oy on toteuttanut useita kohteita ympäri Suomea. Yhtiön isoimpia toteu-
tettuja kohteita ovat olleet Helsingin Kaivokadulla sijaitseva Makkaratalo, jossa väes-
tönsuojan henkilömäärä on noin 1700 henkeä. Yhtiö on toimittanut väestönsuojien tuot-
teita myös Aalto-yliopiston, Kaisa-talon, Ruoholahden Technopoliksen ja Sipoon logis-
tiikkakeskuksen väestönsuojiin. 
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5.5 Rakentamisen potentiaaliset ongelmat 
 
Paineseinärakentamisessa voi ilmaantua ongelmia, jos työvaihetta ei suunnitella huolel-
la tai jos tekijöiden ammattitaito ei ole riittävä. Seuraavassa on listattuna mahdollisia 
rakentamisen ongelmakohtia, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat kustannusylityksiä tai 
aikatauluviivästyksiä koko projektille. 
 
Seiniin asennettavilla väestönsuojan varusteilla on pitkä toimitusaika ja usein kilpailutus 
kestää kauan ison hankintahinnan takia. Jos näiden osien hankinta viivästyy alussa lii-
kaa, koko seinän rakentaminen pysähtyy, koska osia ei voi korvata millään hyllytavaral-
la. Paineseinien rakentaminen on saatava heti alusta lähtien kulkemaan runkoaikataulun 
mukaisesti, koska pitkän rakennusajan takia viivästyksiä on erittäin vaikea ottaa kiinni.  
 
Raudoituksen huolimaton asennus paineuran lähellä, joka huomataan vasta raudoitus-
tarkastuksessa, aiheuttaa viivästymistä seuraavan työvaiheen aloitukseen ja koko seinän 
valmistumisaikaan. Paineuraan lisäraudoituksen asentaminen muun raudoituksen ollessa 
valmis on erittäin työlästä ja vaativaa. Se vaatii myös lähes aina osan raudoituksen pur-
kua, jotta uran läheisyyteen päästään käsiksi. Muutaman päivän viivästykset raudoituk-
sen valmistumisen viivästymisen johdosta saattavat kuulostaa pieniltä, mutta laudoi-
tusurakoitsijan kanssa sovittu aloituspäivä siirtyy eteenpäin raudoituksen venyessä. 
Odotus on hukkaa ja lisää kustannuksia. 
 
Ongelmat muottilaudoituksen kestävyydessä ja tiiveydessä valun aikana saattavat aihe-
uttaa kustannuksia, viivästymisiä tai jopa tapaturmia. Muotin vuotaminen reunoista ai-
heuttaa tarpeettomia viivästyksiä muutenkin pitkään valuun, kun betoniautoja ja pump-
pua joudutaan seisottamaan pidempään muotin korjaustöiden takia. Juuri paineseinän 
muotin tekoon kannattaakin valita kokenut aliurakoitsija, jolla on kokemusta vastaavien 
seinien tekemisestä. Täydellistä muotin hajoamista ei tapahdu juuri koskaan, mutta ko-
kemuksen tuoma varmuus auttaa tekemään tiiviin ja kestävän muotin haastavissakin 
tunnelikohteissa. 
 
VSS varusteiden sijainnin, määrän ja laadun tarkastaminen ennen muotin sulkemista voi 
välttää pahan ongelman aiheutumisen. Yleensä venttiilien ja muiden tekniikkaläpivien-
tien määrä ja paikka on tarkkaan suunniteltu ja niiden korjaaminen betonoinnin jälkeen 
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on mahdotonta. Pieni silmäilykierros uusimman piirustuksen kanssa ei vie paljoa aikaa 
työnjohdolta ja tarkemittauksien tekeminen käy mittamieheltä muutamassa minuutissa.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET  
 
 
6.1 Tehtäväsuunnitelmamalli 
 
Työn tärkeimpänä tuloksena oli luoda tehtäväsuunnitelmamalli paineseinärakentami-
seen. Liitteenä oleva malli auttaa työnjohtoa selviytymään vaativasta paineseinän raken-
tamisesta helpommin, ottamalla huomioon kaikki työn vaiheet ja poistamalla virheiden, 
inhimillisten erehdysten ja unohdusten määriä. 
 
Tehtäväsuunnitelmamalli koostuu kolmesta pääkohdasta. Tehtävät ennen työvaiheen 
aloitusta, rakentamisen aikana ja seinän valmistuttua. Se varmistaa, että suunnitelmat on 
läpikäyty ja aikataulu on laadittu kohteelle. Sen avulla pääsee varmuuteen myös siitä, 
että paineseinän rakentamiseen tarvittavat materiaalit, koneet ja työvoimaa on hankittu 
ajoissa ja tarpeeksi. 
 
Työn aikaiseen tuotannonohjaukseen se antaa lähinnä vinkkejä, mitä työnjohtajan on 
hyvä seurata, jotta virheiltä vältytään tai niihin osataan puuttua hyvissä ajoin. Työnjoh-
tajan kannalta seinän toteutusvaihe on vähiten aikaa vaativa. 
 
Työn jälkeen on tärkeä kerätä työvaiheesta tehdyt pöytäkirjat ja materiaalitodistukset 
talteen ja tehdä betonointipöytäkirja. Lemminkäisen laatujärjestelmä ja urakkasopimuk-
set edellyttävät kyseisen dokumentaation tekemistä ja säilyttämistä. Huolellisesti täyte-
tyt pöytäkirjat ovat tärkeä osa mahdollisesti tulevaisuudessa ilmenevien erimielisyyksi-
en ratkaisemiseksi. 
 
Tehtäväsuunnitelmamalli on esitetty liitteessä 1. 
 
 
6.2 Aikataulutarkastelu 
 
6.2.1 Tarkastelun toteuttaminen 
 
Aikatauluja tutkittiin vertailemalla Töölön pysäköintilaitokseen rakennettujen paine- ja 
kaasuseinien suunniteltuja ja toteutuneita työvaiheaikatauluja. Työmaan aikana laadit-
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tuihin Planet -aikatauluihin oli merkitty sekä suunniteltu työvaiheen aikataulutus, jonka 
päälle oli kirjattu toteutuneet aikataulut. Alla on esitettynä kahden paineseinän ja yhden 
kaasuseinän aikataulut. 
 
 
6.2.2 Kaasuseinä 38 
 
Kaasutiivis seinä numero 38 on poikkeuksellinen seinä, koska rakenteeseen liittyy osa 
betoniholvia. Holvi on toteutettu kaasuseinän yhteydessä ja siitä johtuu sen poikkeuk-
sellisen pitkä läpivientiaika.  
 
Liitteessä 2 olevasta aikataulusta näkee, että aloitus on lähtenyt suunnitellun mukaisesti 
liikkeelle, mutta muotin tuplausvaiheessa rakentaminen on keskeytynyt, jonka takia 
valmistuminen on venähtänyt yli kaksi viikkoa suunnitellusta. Syytä rakentamisen kes-
keytymiselle ei saatu selville. 
 
Kaasuseinä 38 on hyvä esimerkki poikkeuksellisen muotonsa ansiosta tuomaan esille 
sitä, kuinka tärkeää huolellinen suunnittelu ja ennakointi ovat varsinkin epätavallisissa 
työvaiheissa, jotta pysytään suunnitellussa aikataulussa. 
 
 
6.2.3 Paineseinä 39 
 
Liitteessä 3 olevan kohteen rakentaminen on viivästynyt 8 vuorokautta suunnitellusta ja 
siihen löytyy kaksi selkeää syytä. Ensimmäinen on aloituksen viivästyminen neljällä 
päivällä ja toinen rakentamisen keskeyttäminen 9 vuorokauden ajaksi toisen työvaiheen 
takia. Kyseisen seinän kohdalla keskeytymisen oli aiheuttanut villan puhallus kohteen 
lähellä, jonka takia seinän rakennustyöt oli keskeytettävä. Tuntemattomista syistä johtu-
en tämä ratkaisu koettiin parhaaksi toteutustavaksi. 
 
Lean -filosofian mukaisen tuotannonohjaustyökalun Last Plannerin avulla työvaiheiden 
aloitukset sataisin paremmin suunnitellusti käyntiin, koska sen avulla on mahdollista 
pitää paremmin huoli siitä, että edellytykset työvaiheen aloitukselle on olemassa.  
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Muuten paineseinä 39:n työvaiheet ovat sujuneet ripeämmin kuin on suunniteltu, mutta 
edellä mainitut syyt venyttivät sen valmistumista ja seuraavan vaiheen aloittamista työ-
maalla. 
 
 
6.2.4 Paineseinä 40 
  
Paineseinä 40 on malliesimerkki siitä, miten hyvin suunniteltu ja organisoitu painesei-
närakentaminen johtaa parhaimmillaan. Suunniteltu ja toteutunut aikataulutus kulkee 
lähes käsi kädessä ja toteutuksessa on jopa pystytty hieman lyhentämään laudoituksen, 
raudoituksen ja varustelun läpimenoaikoja.  
 
Tarkoitus olisi, että tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt tehtäväsuunnitelmamalli 
auttaisi jokaisen paineseinän rakentamisen onnistumiseen paineseinän 40 kaltaisesti. 
 
PS 40 aikataulu on esitetty liitteessä 4. 
 
 
6.3 Toteutuneet ongelmakohdat 
 
Salaisen kohteen paineseinien rakentamisessa ilmeni muutamia vastoinkäymisiä, joita ei 
välttämättä olisi tapahtunut, jos käytössä olisi ollut laadittu tehtäväsuunnitelmamalli. 
Näitä vastoinkäymisiä olivat mm. kalliotartuntojen paikkojen väärä sijainti yhdessä pai-
neseinässä, jolloin osa kalliotartunnoista ei mahtunut muotin sisään, kun sen rakentami-
nen aloitettiin. Virhe aiheutti viivästymistä aikatauluun ja vaikeutti muotin tekoa. On-
gelmaa ei olisi päässyt tapahtumaan, jos paikat olisi tarkistettu jo ennen porausta ja pul-
titusta. 
 
Paineseinä 15 rakentamisen alkuvaiheessa tapahtui huolimattomuusvirhe, joka aiheutti 
ongelmia ja lisäkuluja kyseiselle työvaiheelle. Paineura sijaitsi 4 metriä syvän kalliosei-
nän pohjalla ja sinne oli tilattu poravaunu poraamaan kalliotartunnoille reiät. Muuta 
kulkua ei uran pohjalle ollut ja tarkoitus oli nostaa poravaunu työkohteeseen työmaan 
kurottajalla. Kukaan ei ollut ottanut huomioon kurottajan nostokykyä kyseisillä etäi-
syyksillä. Kurottaja ei jaksanut tehdä nostoa ja seuraavana päivänä oli tarkoitus aloittaa 
seuraava työvaihe tartuntojen jälkeen. Heinäkuisena perjantaipäivänä vahvemman, mut-
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ta tunneliin sopivan nosturiauton saaminen ei ollut helppoa, joka aiheutti viivästyksiä. 
Kyseinen seinä sijaitsi työmaan kannalta keskeisellä paikalla, joten seinän valmistumi-
sen viivästyminen aiheutti viivästyksiä niin tuleviin lattiavaluihin, kuin seuraavaan hol-
vivaluun. Työmaan kiireisessä runkovaiheessa päivien viivästyksiin tyhmien virheiden 
takia ei ole varaa ja tavoitteena tulevaisuuteen olisi, että tehtäväsuunnitelmalla voitaisiin 
välttää kyseiset virheet. 
 
Kolme viimeistä paineseinää jouduttiin raudoittamaan hieman kokemattomimpien rau-
doittajien kanssa ja siitä aiheutui aikatauluviivästyksiä työsuoritteiden (kg/h) ollessa 
selvästi huippuammattilaisia alhaisempia. Myös virheet, kuten reunahakasten asentami-
nen paineuraan oli tehty huonosti ja suojaetäisyyttä kallioon oli jäänyt liikaa. Siitä syys-
tä jouduttiin asentamaan lisäteräksiä uraan, joka aiheutti viivästymisiä. Lisäterästen 
asentaminen on myös hyvin vaarallinen työvaihe ahtaiden paikkojen ja terävien rautojen 
takia, joten työntekijä loukkaantumisriski kasvoi samalla. Tapaturman sattuessa kustan-
nukset lankeavat pääurakoitsijalle, joten tämänlaisia työvaiheita pitäisi välttää viimei-
seen asti. 
 
Vastaavan mestarin Pekka Illikaisen mukaan paineseinien varusteiden hankinta oli vii-
västynyt tavoitteesta salaisessa kohteessa. Kohde, jossa paine- ja kaasuseiniä on paljon 
ja ne ovat sijainniltaan hankalassa paikassa, pitäisi niiden rakentaminen aloittaa mahdol-
lisimman ripeästi. Rakennusaikana tulee kuitenkin useita takaiskuja ja viivästyksiä, joi-
hin turhaa aikaa kuluu, joten sitä ei ole varaa tuhlata projektin alussa hankintojen viiväs-
tymiseen. 
 
Tutkimuskohteiden paineseinien rakentamisessa oli useita muitakin haasteita. Näitä oli 
mm. seinien hankala sijainti eri tasoilla, joten tavaran haalaus oli työlästä. Varusteluvai-
heessa ongelmia aiheutti nostokorkeuden puute, pitkät nostoetäisyydet ja tila-ahtaus. 
Betonointivaiheessa haasteita aiheutti tiheä raudoitus, seinän täyteen saaminen ja pitkä 
valun kesto, joten varamiehistön ja kaluston varaaminen oli välttämätöntä lähes joka 
betonointia varten. Huolellisen suunnittelun merkitys kasvaa, kun mahdollisia ongelma-
kohtia on näin paljon. (Aitto-Oja 2014) 
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6.4 PS 25 kustannukset 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös salaisen hankkeen paineseinää numero 25 kustannus-
ten osalta. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää kyseiseen seinään budjetoidut rahat ja 
verrata niitä toteutuneisiin kustannuksiin. Paineseinä 25 on isokokoinen noin 60 m2 ja 
156 m3 kokoinen seinä, jossa on normaalia selvästi enemmän kalliita paineventtiileitä. 
 
Kustannusten laskeminen aloitettiin kyseisen seinän määriä laskemalla. Työn aikaisesta 
dokumentaatiosta ja piirustuksista saatiin selville tarkat määrät betonikuutioista, raudoi-
tuskiloista, muottineliöistä, tartuntojen määrä ja porametrit. Loput määrät, kuten kaivu- 
ja putsaustunnit sekä telinetyöhön kulunut aika arvioitiin mahdollisimman lähelle to-
tuutta. 
 
Määrien selvittämisen jälkeen katsottiin budjetoitu yksikköhinta laskennan aikaisista 
dokumentaatioista, jotka kertomalla ja yhteen laskemalla saatiin selville kyseiselle sei-
nälle budjetoitu rahamäärä. Jokaisesta työvaiheesta laskettiin oma hinta molemmissa 
vaiheissa. 
 
Toteutuneista kustannuksista saatiin tarkka tieto poimimalla työnaikaiset laskut esiin 
Lemminkäisen arkistoista paineseinän rakentamisajalta. Laskuihin oli merkitty erittäin 
hyvin PS 25:n toteutuneet määrät, joten niitä vertailemalla työnjohdon tekemiin laskel-
mointeihin varmistuttiin siitä, että määrät pitivät paikkansa. Kustannustarkastelussa ei 
otettu huomioon VSS varusteita niiden puutteellisen laskentatietojen takia. Laskutoimi-
tukset on esitetty liitteissä. 
 
Tulokset kustannustarkkailusta on esitetty alla ympyräkaavioin ja pylväsdiagrammein. 
 
Kuvan 19 ympyräkaavioon on laskettu ja kirjattu kuinka paljon rahaa on varattu lasken-
tavaiheessa jokaiselle työvaiheelle paineseinän rakentamisessa. Ilman VSS varusteita 
tehty tarkastelu osoittaa, että raudoitus, muottityöt ja betonointi ovat kalleimpia työvai-
heita. 
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KUVA 19. Paineseinä 25 urakkalaskentavaiheen kustannusarvio (Lemminkäinen Infra 
Oy 2013) 
 
Kuvassa 20 ympyräkaavioon on merkitty jokaisen työvaiheen toteutuneet kustannukset. 
Kaaviosta voi todeta, että raudoitukseen on kulunut budjetoitua enemmän rahaa, mutta 
muottitöissä ja betonoinnissa on päästy plussan puolelle, joten kokonaisuus on pysynyt 
hyvin hallussa. 
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KUVA 20. Toteutuneiden kustannusten jakautuminen paineseinä 25:n rakentamisessa 
(Lemminkäinen Infra Oy 2013) 
 
Kuvaan 21 on havainnollistettu pylväsdiagrammeilla eri työvaiheiden kustannuseroja 
laskennasta toteutukseen.  
 
 
KUVA 21. Kustannusten vertailu työvaiheittain (Lemminkäinen Infra Oy 2013) 
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Lopuksi kuvassa 22 on esitetty kokonaisuuksien vertailu. Kuten pylväsdiagrammeista 
huomaa, on toteutukseen kulunut noin 12 000 € budjetoitua vähemmän rahaa, jos ei 
oteta huomioon VSS varusteita. Diagrammin osoittaa, että Lemminkäisellä paineseinän 
rakentaminen osataan tehdä kustannustehokkaasti. 
 
 
KUVA 22. Yhteiskustannusten vertailu budjetin ja toteutuneiden kesken (Lemminkäi-
nen Infra Oy 2013) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 
 
Tutkimuksessa selvisi, että tehtäväsuunnitelmamalli on hyödyllinen työkalu ongelmien 
ja unohdusten välttämiseksi. Sen avulla rakentamisketju voidaan käydä läpi tutun poh-
jan avulla jo etukäteen ja huomioida pienetkin detaljit, jotta vältetään pienet vastoin-
käymiset. Salaisessa kohteessa paineseinien rakentamisesta vastannut työmaainsinööri 
Perttu Aitto-Oja kertoi haastattelussa (2014), että kaikki paineseinän rakentamisen työ-
vaiheet tulisi käydä mielessä ennen toteuttamista. Tehtäväsuunnitelmamallin tulisi tule-
vaisuudessa hoitaa tämä tehtävä, koska pelkästään ajattelutasolla tehty läpikäynti ei ole 
yhtä tehokas keino kuin paperille kirjaaminen.  
 
Maanalaisessa paineseinärakentamisessa on useita hankalia rakennusvaiheita, jotka vaa-
tivat huolellista suunnittelua. Seinien sijainnit ahtaissa tunneleissa aiheuttavat erilaisia 
ongelmia jokaisen seinän kohdalla eikä aina huolellinenkaan suunnittelu auta selviyty-
mään työvaiheen läpi ilman vaikeuksia. Siitä syystä paineseinien työvaiheesta vastaavan 
työnjohtajan on oltava usein läsnä työkohteessa ja reagoitava nopeasti mahdollisiin on-
gelmiin. Hyvä ennakointikyky onkin tärkeä osa kyseiselle työnjohtajalle. 
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä voi todeta, että paineseinärakentaminen on Lemminkäi-
sellä hyvin halussa kustannusten ja aikataulun osalta eikä siihen isoja korjauksia ole 
tarve eikä pysty tekemään. Kokeneet työmaan johtohenkilöt ja samojen aliurakoitsijoi-
den kanssa pitkään jatkunut yhteistyö on tehnyt paineseinärakentamisesta sujuvan ket-
jun, jossa jokaisen vaiheen työsuoritteet ja kustannukset tiedetään jo etukäteen hyvin 
tarkkaan. (Aitto-Oja 2014) Pienien yksityiskohtien korjaaminen tehtäväsuunnitelmalla 
voi jatkossa säästää jokusen euron tai tunnin, ja tehdä paineseinärakentamisesta virheet-
tömän ketjun 
 
Paineseinien rakentamisjärjestys tulisi suunnitella huolellisesti niin, että se häiritsee 
työmaan toimintaa mahdollisimman vähän. Työvaiheen läpimenoaikaa voisi lyhentää 
limittämällä työvaiheita enemmän. Esimerkiksi raudoitusta ja laudoitusta voi tehdä li-
mittäin tietyn rajan jälkeen häiritsemättä toisen työvaiheen edistymistä. Myös alkuvai-
heessa tartuntojen juottaminen ja injektointiletkun asennus on mahdollista tehdä saman-
aikaisesti, jos resurssit antavat myöden. Näin saataisiin lyhennettyä työmaalla olevia 
tulppakohtia useilla vuorokausilla. 
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Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmän avulla maanalaista väestönsuojarakentamista 
voi kuitenkin kehittää niin, että aikataulutarkastelussa esiintyneet työvaiheen aloituksen 
viivästymiset saataisiin karsittua hoitamalla edelliset työvaiheet ja varusteiden hankinta 
jo hyvissä ajoin ja työvaiheen aloituspäivä olisi koko työmaan johdon tiedossa hyvissä 
ajoin ennen aloitusta. 
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8 YHTEENVETO 
 
 
Yhteenvetona voi todeta, että tutkimuksen tuloksena tehty tehtäväsuunnitelmamalli on 
hyödyllinen työkalu paine- ja kaasuseinärakentamisesta vastaavalle työnjohtajalle. 
Maan alla rakennetuissa kohteissa on useita erilaisia ongelmapaikkoja, joten jokaisen 
seinän toteutuksen suunnittelu ja ylöskirjaaminen auttaa ongelmien tunnistamisessa ja 
niiden välttämisessä. 
 
Lemminkäinen Infra Oy:n maanalaisten paineseinien rakentaminen on kuitenkin koke-
neiden tekijöiden ja työmaan johdon takia hyvällä tasolla ja potentiaaliset ongelmakoh-
dat tunnistetaan usein hyvissä ajoin ja niihin osataan varautua aikaisin. 
 
Muutamilla kehitettävillä asioilla paineseinärakentamisesta voidaan hävittää pienetkin 
ongelmat ja hukat, jonka avulla työvaiheesta saataisiin tehtyä vielä tehokkaampi. Last 
Planner -tuotannonohjausjärjestelmän käyttö tuo apua työvaiheen aloitusedellytysten 
varmistamiseen, joka on tärkeää työmaiden tiukkojen aikataulujen takia. Last Plannerin 
käyttö on yhtiöllä melko vähäistä ja tehotonta, joten sen tehokkaampi käyttö voi tuoda 
tehokkuutta kyseiseen rakennusvaiheeseen. 
 
Jälkilaskennassa ilmeni, että Lemminkäisellä pystytään pysymään hyvin budjetin raa-
meissa paineseinärakentamisessa. Merkittävimmistä kustannuseristä ainoastaan raudoi-
tuksen osalta kustannukset menivät tappion puolelle, mutta betonoinnin ja muottitöiden 
osalta saavutetut budjetin alitukset kompensoivat kokonaistuloksen positiiviselle puolel-
le.  
 
Lean construction -ajattelutavan soveltamista paineseinärakentamiseen voi hyödyntää 
tehokkaimmin Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmää käyttämällä, jonka avulla 
työvaiheen aloitusedellytykset varmistetaan hyvissä ajoin työmaaorganisaation tietoon. 
Lean -periaatteen mukainen kaiken hukan poistaminen onnistuu ainoastaan ajankäytön 
hukkaa pienentämällä. Työvaiheiden limittäminen voi vähentää työvaiheen läpivientiai-
kaa ja tuoda säästöjä. Materiaalihukkaa on vaikea tunnistaa paineseinärakentamisessa, 
koska kalliit VSS -varusteet tilataan aina mittatilaustyönä. Laudoituksen ja raudoituksen 
hukkamäärät eivät ole kovin merkittäviä, koska ison työmaan ansiosta ylimääräiset te-
räkset ja puutavara voidaan käyttää tuleviin rakenteisiin.   
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TEHTÄVÄSUUNNITELMAMALLI, PAINESEINÄT       
    
ENNEN TYÖN ALOITUSTA: 
    
  
  KUITTAUS: 
Suunnitelmiin tutustuminen ja läpikäynti         
Ongelmien kirjaus ja selvittäminen         
Materiaalimäärien laskenta   
Budjetointi               
Aikataulun laadinta 
     
  
Ilmoitus työmaan osapuolille työn aloituksesta ja kestosta     
Edelliset työvaiheet tehty           
    
Hankinta:   
  
      
  
Tarvittavat resurssit ja koneet:   
Kaivinkone             
Uppopumput             
Poravaunu             
Pulttauskalusto + miehet           
Telineasentajat             
Timpurit               
Raudoittajat             
Valumiehistö             
Varustelun asentaminen           
Kuukulkija               
Kurottaja               
Raudoituspöytä laitteineen               
    
Materiaalit: 
     
  
  
    
Laatu: Määrä:   
Kalliotartunnat + juotosmassat           
Harjateräkset + Langat           
Puutavara               
Alumiinisurrit             
       
Väestönsuojavarusteet           
Telineosat               
Injektointiletku + kiinnikkeet           
  
      
  
Materiaalien, koneiden ja tarvikkeiden siirto kohteeseen       
    
Turvallisuus:   
Tulityölupien myöntäminen           
Telineet tarkastettu ja hyväksytty             
Koneiden käyttöönottotarkasteksut suoritettu   
Henkilökohtaiset suojavarusteet           
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Turvavaljaiden käyttö kuukulkijassa   
Työkohteen aitaus/rajaus uran aukikaivuuvaiheessa       
Kohteen valaistus + sähköt           
    
  
      
  
TYÖN AIKANA: 
     
  
    
Paineuran puhtauden tarkistus           
Seinän sijainnin tarkistus           
VSS varusteiden sijainnin tarkistus         
  
      
  
Valua varten: 
     
  
Betonin tilaus/saatavuus           
Valumiehistö   
Betonipumppu             
Varusteet: Vibrat + jäähdytys, muotin tiivistysvälineet vuotoja varten   
    
Materiaalin riittävyys 
     
  
Aikataulussa pysyminen ja muutokset 
   
  
TYÖN JÄLKEEN:   
  
      
  
Laadunhallinta: 
     
  
Betonin lämmönseuranta           
Raudoitustarkastus tehty           
Betonointipöytäkirja tehty           
Materiaalitodistukset   
Poikkeamaraportit             
Jokapäiväinen laadun tarkkailu ja ongelmatilanteiden ratkaisu 
 
  
    
Betonoinnin jälkeen:   
Lupa muotin purulle             
Jäähdytys               
Injektointi   
Rajaruiskutus             
VSS varusteiden putsaus           
  
 
      
  
Ongelmatilanteet: 
     
  
Toiminta ongelmatilanteen sattuessa   
Huolellinen suunnittelu ongelmien välttämiseksi 
  
  
    
Lisätietoja:   
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